


Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшество	Названия ресурсов	06 Ноя '23													
								Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В			
1		Написание плана графика	1 день	Пт 03.11.23	Пт 03.11.23		Султан   Менеджер														
2		Анализ требований проекта	2 дней	Пн 06.11.23	Вт 07.11.23	1	Павел   Аналитик														
3		Проектирование и планирование	2 дней	Ср 08.11.23	Чт 09.11.23	2	Влад   Архитектор														
4		Разработка архитектуры	3 дней	Пт 10.11.23	Вт 14.11.23	2	Влад   Архитектор														
5		Распределение задач для	1 день	Ср 15.11.23	Ср 15.11.23	3	Виталий   Гл. Разработчик														
6		Разработка программы на 1С	5 дней	Чт 16.11.23	Ср 22.11.23	5	Ирина, Рузаль, Полина														
7		Тестирование разработанной программы	2 дней	Чт 23.11.23	Пт 24.11.23	6	Настя   Тестировщик														
8		Улучшение кода и оптимизация	2 дней	Пн 27.11.23	Вт 28.11.23	6	Ирина, Рузаль, Полина														
9		Контрольный тест разработанной программы	1 день?	Ср 29.11.23	Ср 29.11.23	8	Настя   Тестировщик														

Проект: ForPawell Дата: Вт 07.11.23	Задача		Суммарное сведение вручную	
	Прерывание		Суммарная задача вручную	
	Веха		Только начало	
	Суммарная задача		Только окончание	
	Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
	Неактивная задача		Внешняя веха	
	Неактивная веха		Крайний срок	
	Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
	Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Только длительность			



Проект: ForPawell Дата: Вт 07.11.23	Задача		Суммарное сведение вручную	
	Прерывание		Суммарная задача вручную	
	Веха		Только начало	
	Суммарная задача		Только окончание	
	Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
	Неактивная задача		Внешняя веха	
	Неактивная веха		Крайний срок	
	Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
	Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Только длительность			